Dodatek ¢. 1

ke smlouvé o dilo »Rozvoj dopravni infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
Stavebni upravy chodnikii a zpevnénych ploch v obci Rudikov*

o 9

uzaviené mezi témito smluvnimi stranami:

Obec Rudikov
se sidlem:
zastoupeny:
IC:
DIC:
bankovni spojeni:
¢ 0.
zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:

telefon, e-mail:
(dale jen , objednatel”)

SOBOS CZ spol. s r.o.
se sidlem:
zapsany v obchodnim rejstiku:
zastoupeny:
IC:
DIC:
bankovni spojent:

v

"G 0

zastupce ve vécech smluvnich:
telefon, e-mail:

zastupce ve vécech technickych:

telefon, e-mail:
(dale jen ,zhotovitel”)

Rudikov 2, 675 05 Rudikov

Zdenkem Souckem, starostou obce

00290386

Ceska spofitelna, a.s.

1522535349/0800

Zdenék Soucek

568 878 184, 604 266 642, ou.rudikov@rudikov.cz
TDI (bude uveden v zdpisu o pfeddni stavenisté)

Na Klinkach 414, 674 01 Trebic
vedeného KS v Brné oddil C, vloZka 54 869
Vitézslavem Sochorem
277 25928
CZ27725928
WSPK a.s.

0500008148/7940
Vitézslav Sochor

602 726 140, v.sochor@sochoscz.cz
Radim Sochor
606 199 827, radim.sochor@cikom.cz

Timto dodatkem €.1 se méni ustanoveni ¢lanku IV. Cena dila odst. 1 smlouvy o dilo uzaviené
dne 26.07.2016 takto:

1. Obé smluvni strany se dohodly na nejvySe pFipustné cené za provedené prace

nasledovné:



Celkova cena dila bez DPH 968 045,--K¢

Cena vicepraci a ménépraci -2 222,--K¢
DPH 21% 202 823,--K¢
Celkova cena dila véetné DPH 1 168 646,--KC

1. Ostatni podminky a ujednani uvedené ve smlouvé o dilo se neméni a zistavaji
v platnosti.

2. Tento dodatek je nedilnou soucasti shora citované smlouvy o dilo a nabyva ucinnosti
dnem podpisu obou smluvnich stran.

3. Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznadmily s celym textem smlouvy a s celym
obsahem tohoto dodatku souhlasi.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech z nichz kazda smiuvni strana obdrzi
2 vyhotoveni.

A28 ; ..
V Rudikové, dne /TQ ........ V Ttebi¢i, dne /(3_% ......... ,/ é
Objednatel: Zhotovitel:

OBEC RUDIKOV

675 05 Rudikov 2
/7 16Q;_002 38, 386
S——— &

Obep Rudikov




 Polozkovy rozpodet

16063v Rozvoj dopr. infrastruktury, st.Gpravy chodniki - Rudikov - VICEPRACE + MENEPRACE

02 Kanalizace
02 Viceprace a ménéprace RTS

SOBOS CZ spol.s.r.o., Na Nivkach 277 Trebi, 67401; IC: 27725928

Rozpis ceny: . - . Celkem:
HSV -2 221,50
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem: . -2 221,50
Rekapitulace dani: ' -
Zaklad pro DPH 15 % 0,00 CzZK
DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro DPH 21 % -2 221,50 CzZK
DPH 21 % -467,00 CZK
Zaokrouhleni -0,50 CzZK
Cena celkem: - -2 689,00 cx
OBEC ﬁu@gg{@@ Za Zhotovitele:  Ing. Helena Tomsickova

A5 -3 204 675 05 Rudikov 2 Daturr

i ICO: 002 90 386
Lo N-O)

Zpracovano programem BUILDpower S



Stavba: 16063v Rozvoj dopr. infrastruktury, st.apravy chodniki - Rudikov - VICEPRACE + MENEPRACE List & 2

Objekt: 02 Kanalizace

Rozpocet: 02 Viceprace a ménéprace RTS

Rekapitulace dild
Cislo Nézev Typ dilu Celkem Hmotnost
5 Komunikace HSV 21551,30 -24,34
8 Trubni vedeni HSV 89 597,20 0,52
89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni HSV -113 370,00 -18,73
-2 221,50 -42,54998

Zpracovano programem BUILDpower S



Stavba: 16063v Rozvoj dopr. infrastruktury, st.Gpravy chodnikd - Rudikov - VICEPRACE + MENEPRACE Lists. 3
Objekt: 02 Kanalizace
Rozpodet: 02 Viceprace a ménéprace RTS
Poi. Cislo Nazev Dem.hmot.
M)} MnoZstvi CenalMJ Cena Hmotnost Hmot.celk Dem.hmot. celkem
Dil: 8 Trubni vedeni
894432112R00 Osazeni plastové Sachty revizni prim.425 mm, Wavin
kus 6,00000 148,00 888,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkemza: 8 Trubni vedeni 888,00 0,00000 0,00000
Dil: 5 Komunikace
2 573111111R00 Postfik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2
m2 -85,00000 25,00 -2 125,00 0,00561 -0,47685 0,00000 0,00000
3 573211111R00 Postfik ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
m2 -85,00000 25,00 -2 125,00 0,00061 -0,05185 0,00000 0,00000
4 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2
m2 -85,00000 360,00 -30 600,00 0,10141 -8,61985 0,00000 0,00000
5 577161214RT3 Beton asfalt. ACO 16+ (ABH Il), do 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2
m2 -85,00000 560,00 -47 600,00 0,17872 -15,19120 0,00000 0,00000
6 02 Patchmatic
m2 270,00000 185,19 50 001,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7 01 Proliti podkladu se zadrcenim
m2 270,00000 200,00 54 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkemza: 5 Komunikace 21 551,30 -24,33975 0,00000
Di: 8 Trubni vedeni
8 286971685R Dno $achtové vykyvné TEGRA 425/315 pfimé pro KG
kus 6,00000 4 582,00 27 492,00 0,02580 0,15480 0,00000 0,00000
9 286971402R Roura Sachtova korugovana bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425
kus 6,00000 1286,00 7716,00 0,01200 0,07200 0,00000 0,00000
10 286971472R Tésnéni Sachtové roury 425 mm, Tegra 425
kus 6,00000 604,00 3624,00 0,00100 0,00600 0,00000 0,00000
11 899102111R00 Osazeni poklopu s ramem do 100 kg
kus 6,00000 560,00 3360,00 0,00702 0,04212 0,00000 0,00000
12 55241707R Poklop litina 425/3t s teleskopem, Tegra 425
kus 6,00000 3851,00 23 106,00 0,02086 0,12516 0,00000 0,00000
13 877373121R00 Montaz tvarovek odboc. plast. gum. krouzek DN 300
kus 2,00000 111,00 222,00 0,00005 0,00010 0,00000 0,00000
14 28656170R Odbocka kanalizaéni odolnd PPKGEA DN 315/160mm 45°
kus 2,00000 2856,00 5712,00 0,00950 0,01900 0,00000 0,00000
15 877373123R00 Montaz tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 300
kus 13,00000 71,00 923,00 0,00003 0,00039 0,00000 0,00000
16 28656383R Prechod PP/KG hrdio DN 300/315 mm
kus 12,00000 1207,00 14 484,00 0,00820 0,09840 0,00000 0,00000
17 28656105R Zéatka hrdlova kanalizaéni PPKGM DN 315
kus 1,00000 836,00 836,00 0,00260 0,00260 0,00000 0,00000
18 03 Incor pryZové tésnéni 300
ks 12,00000 102,85 1234,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkemza: 8 Trubni vedeni 88 709,20 0,52057 0,00000
Dil: 89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni

Zpracovano programem BUILDpower S



Stavba: 16063v Rozvoj dopr. infrastruktury, st.apravy chodnik - Rudikov - VICEPRACE + MENEPRACE List . 4
Objekt: 02 Kanalizace
Rozpocet: 02 Viceprace a ménéprace RTS
Pot. Cislo Nézev . ' . , . Dem.hmot.
i Mrozstvi ~  CenaJ Cena  Hmotnost  Hmotcelk  Dem.hmot. celkem
19 894411121RT2  Ziizeni Sachet dilct, dno C25/30, potrubi DN 300, véetné dilci TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 1006358 KPS
kus -6,00000 12 850,00 -77 100,00 3,07018 -18,42108 0,00000 0,00000
20 899102111RT2 Osazeni poklopu s ramem do 100 kg, véetné dodavky poklopu lit. s ramem 600 x 600
kus -6,00000 6 045,00 -36 270,00 0,05162 -0,30972 0,00000 0,00000
Celkemza: 89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni -113 370,00 -18,73080 0,00000

Zpracovano programem BUILDpower S



